

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	Contratação de serviços de análise técnica dos projetos de segurança e combate a incêndio e pânico, a fim de atender às necessidades da Administração do Porto de Maceió (APMC).
<b>Nº do Processo:</b>	823/2018

### Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
  Gestão do Contrato

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 01:** Não obtenção do alvará de funcionamento aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas.

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano:** As instalações da APMC poderão ser consideradas irregulares e poderão ser interdidadas pelo Corpo de Bombeiros.

**Ação Preventiva:** Realização de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, a fim de atender aos requisitos exigidos.

**Responsável:**

Fernando Crisóstomo  
Chefe do SETENG

**Ação de Contingência:** Contato com o Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas

**Responsável:**

Joése de Andrade Bandeira  
Leandro  
Administrador do Porto de  
Maceió

**Risco 02:** Vulnerabilidade das Instalações da Administração e Setor de Operações, bem como ocorrência de incêndio

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta


**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano:** Perda de patrimônio da empresa e risco de saúde dos funcionários e terceirizados

**Ação Preventiva:** Disponibilização de extintores e orientações aos funcionários para seu manuseio.

**Responsável:**

Antonio Carlos Costa  
Chefe do SETOPE



## ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC

<b>Ação de Contingência:</b> Contato com o Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas para minimizar riscos.		<b>Responsável:</b>  Antonio Carlos Costa Chefe do SETOPE
<b>Risco 03:</b>	Notificação e multa da ANTAQ	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Perda de patrimônio da empresa e risco de saúde dos funcionários e terceirizados		
<b>Ação Preventiva:</b> Realização de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, a fim de atender aos requisitos exigidos		<b>Responsável:</b>  Fernando Crisóstomo Chefe do SETENG
<b>Ação de Contingência:</b> Informação à ANTAQ das ações realizadas para obtenção de recursos e procedimentos para a obtenção do referido alvará.		<b>Responsável:</b>  Joése de Andrade Bandeira Leandro Administrador do Porto de Maceió

### Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Joése de Andrade Bandeira Leandro  
Administrador do Porto de Maceió

**Local e data:** Maceió, 16 de junho de 2020.